

Memorando Nro. IIGE-ST-2021-0508-M

Quito, D.M., 25 de octubre de 2021

PARA: Srta. Ing. Maria Elena Nieto Galarza
Directora de Planificación y Gestión Estratégica

ASUNTO: Solicitud de Reforma al POA Nro. IGTE 017 2021 y Reforma al PAC Nro. IGTE- 006 2021 del Proyecto "Investigación Geológica y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales en el Territorio Ecuatoriano".

De mi consideración:

Mediante correo electrónico del 19 de octubre del 2021; el Ing. Franz Betancourt responsable de la elaboración de los documentos preparatorios del proceso de contratación pública denominado Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo del Software Especializado ENVI para el Proyecto de Investigación Geológica y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales en el Territorio Ecuatoriano; informa que, en anteriores procesos de mantenimiento de las licencias del software ENVI se ha realizado bajo la modalidad de ínfima cuantía por cuanto la empresa Harris autorizaba a la empresa Geospace Solutions, la cuál solo era el nombre comercial del proveedor, y dicha empresa no estaba debidamente constituida. En el Plan Anual de Contrataciones del presente año se había planificado que este proceso saldría por ínfima cuantía igual que en años anteriores, sin embargo, el proveedor ha presentado toda la documentación que lo acredita como proveedor único autorizado, por lo que se cree conveniente cambiar el formato de contratación del proceso.

Mediante sumilla inserta "Autorizado ST proceder" en el Memorando Nro. IIGE-ST-2021-0500-M del 22 de octubre del 2021, la Dirección Ejecutiva del IIGE autoriza la Modificación del Cronograma de salidas del referido Proyecto; debido a que se ha priorizado zonas de estudio e incrementado el control de puntos de las hojas geológicas escala 1:100 000.

Bajo este contexto, me dirijo a usted, con la finalidad de poner en su consideración la Reforma al POA Nro. IGTE 017 2021 y Reforma al PAC Nro. IGTE- 006 2021 del referido Proyecto; con el afán de dar continuidad a la fase de campo del proyecto IGTE; se procede a priorizar y actualizar la programación de las actividades, a fin de utilizar los saldos de procesos de contratación ya ejecutados, así como de saldos disponibles. Adicionalmente, debido a que se está actualizando los documentos preparatorios de ciertos procesos de contratación conforme a la normativa legal vigente, se solicita la aprobación de la modificación al PAC 2021 del proyecto. Los detalles de dicha modificación se especifican en la documentación adjunta a este memorando.

Por lo antes descrito, solicito se notifique a la Dirección Administrativa Financiera del IIGE en caso de que los cambios solicitados reciban su validación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Ricardo Andrés Narváez Cueva
SUBDIRECTOR TÉCNICO

Anexos:

- informe_justificativo_reforma_poa_igte_017_2021_rev_km_(1)-signed-signed-signed-signed-signed.pdf
- anexo_1_detalle_reforma_nro_igte_017_2021-signed-signed-signed-signed-signed.pdf
- anexo_2_reforma_poa_017_2021_v2-signed-signed-signed-signed-signed.pdf
- anexo_3_reforma_pac_igte_006_v1_bm-signed-signed-signed-signed-signed.pdf
- anexo_3.0_validacion_daf_reforma_pac_igte_006.pdf
- anexo_4_0_hoja_de_ruta_iige-st-2021-0500-m.pdf
- anexo_4.1_iige-st-2021-0500-m.pdf

Memorando Nro. IIGE-ST-2021-0508-M

Quito, D.M., 25 de octubre de 2021

- anexo_4.2__cronograma_salidas_igte_2021_v2-signed-signed-signed-signed.pdf
- anexo_5_correo_electrónico_modificación_pac_proyecto_igte_0802557001635192246.pdf
- anexo_6_saldos_disponibles_prog_57_proy_001.pdf

Copia:

Srta. Mgs. Geovanna Patricia Villacreses Rivadeneira
Directora de la Innovación

Sr. Mgs. Washington Lizandro Lomas Zumba
Líder DIN-Investigación Geológica en Territorio Ecuatoriano

Sra. Ing. Carmen Lourdes Sánchez Vera
Analista Técnico 1

Sra. Evelyn Karina Arroyo González
Asistente de Dirección

wl/gv