

Memorando Nro. IIGE-DTT-2024-0172-M

Quito, D.M., 30 de octubre de 2024

PARA: Sr. Mgs. Jairo Javier Goyes Mosquera
Director de Planificación y Gestión Estratégica

ASUNTO: Solicitud reforma POA 05-2024 y PAC 04-2024. Proyecto Calpi.

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo. Mediante el presente, informo que se ha identificado la necesidad de reformar el Plan Operativo Anual (POA) y el Plan Anual de Contratación (PAC) del proyecto: *“Estudio para la Implementación de un Sistema Geotérmico-Solar en el Proceso de Secado de Granos y Suministro de Agua Caliente en Plantas de Procesamiento Agroindustrial de la Provincia de Chimborazo, Parroquia Calpi”*. La reforma consiste en la creación de una nueva tarea denominada *“5.2.2 Servicios Bancarios”*, dentro de la actividad *“5.2 Contratación de un Servicio de Auditoría de Gestión del Proyecto”*.

Asimismo, se solicita la eliminación del proceso de compras públicas para la contratación de auditoría externa de la subvención dineraria del proyecto, expediente n° 2022/SPE/0000400033, programado en el PAC 2024, dado que su ejecución se trasladará al año 2025.

En tal sentido, solicito su autorización para efectuar las reformas correspondientes al POA y PAC, para lo cual adjunto la documentación habilitante.

- Anexo 1: Detalle de la reforma POA 05.
- Anexo 2: POA Reformado.
- Anexo 3: Cédula presupuestaria acumulada a septiembre 2024.
- Anexo 4: Matriz reforma PAC 04.
- Anexo 5: Factura BCE.

Cabe señalar que, se deja insubsistente el memorando Nro. IIGE-DTT-2024-0169-M, suscrito el 25 octubre del 2024.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Memorando Nro. IIGE-DTT-2024-0172-M

Quito, D.M., 30 de octubre de 2024

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Gonzalo Efraín Guerrero López

DIRECTOR DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA E INCUBACIÓN

Anexos:

- Anexo 1_Detalle reforma POA
- Anexo 2_POA 05 Reformado
- Anexo 3_Cédula acumulada septiembre
- Anexo 4_Matriz reforma PAC 04
- Anexo 5_Factura BCE
- Informe_Reforma_POA05 PAC04_Comision bancaria

Copia:

Sr. Ing. Esteban Francisco Urresta Suarez

Líder DTT-Implementación Sistema Geotérmico Solar

Srta. Ing. Amanda Elisa Viteri Nolivos

Analista Técnico