

Instituto de Investigación Geológico y Energético	INFORME JUSTIFICATIVO	Versión 01
	Informe Justificativo para la Reforma POA Nro. IGTE 006 2023 y PAC Nro. IGTE 003 2023	Página 1 de 12

INFORME JUSTIFICATIVO

**Reforma No. 006 al Plan Operativo Anual (POA)
Reforma No. 003 al Plan Anual de Compras (PAC)**

**Proyecto "Investigación Geológica y Disponibilidad
de Ocurrencias de Recursos Minerales en el
Territorio Ecuatoriano"**

CUP: 144270000.0000.375789

Dirección de Gestión del Información

Mayo 2023

Instituto de Investigación Geológico y Energético

Dirección: Av. de la República E7-263 y Diego de Almagro, Edificio Sky

Código postal: 170518 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2 393 1390

www.geoenergia.gob.ec



Instituto de Investigación Geológico y Energético	INFORME JUSTIFICATIVO	Versión 01
	Informe Justificativo para la Reforma POA Nro. IGTE 006 2023 y PAC Nro. IGTE 003 2023	Página 2 de 12

CONTENIDO

1. ANTECEDENTES	3
2. ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN DE AFECTACIÓN DE LA REFORMA	4
2.1. Justificación reforma POA y/o flujo de caja	4
2.1.1. <i>Asignación Presupuestaria por grupo de gasto</i>	4
2.1.2. <i>Justificación Modificación</i>	5
2.2. Justificación reforma PAC	9
2.2.1. Justificación técnica	9
2.2.2. Justificación económica.....	10
3. CONCLUSIONES.....	11
4. RECOMENDACIONES	11
5. ANEXOS.....	11
6. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD	12

Instituto de Investigación Geológico y Energético

Dirección: Av. de la República E7-263 y Diego de Almagro, Edificio Sky
Código postal: 170518 / Quito-Ecuador
Teléfono: +593-2 393 1390
www.geoenergia.gob.ec



Instituto de Investigación Geológico y Energético	INFORME JUSTIFICATIVO	Versión 01
	Informe Justificativo para la Reforma POA Nro. IGTE 006 2023 y PAC Nro. IGTE 003 2023	Página 3 de 12

1. ANTECEDENTES

POA

Con Oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2013-1163-OF de 6 de octubre de 2013, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES, remite el dictamen de prioridad para el proyecto "Investigación Geológica y Disponibilidad de Recursos Minerales en el Territorio Ecuatoriano", por un monto de USD 34'165.820,19, para el periodo 2014.

Con Oficio Nro. SENPLADES-SINV-2015-0098-OF de 24 de marzo de 2015, se remite por parte de la Subsecretaria de Inversión de la ex Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, la aprobación del cambio de nombre y la actualización de prioridad del proyecto "Investigación Geológica y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales en Territorio Ecuatoriano", por un monto de USD 220'747.732,81 para el periodo 2014 – 2018.

Con Oficio No. SENPLADES-SIP-2018-0847-OF de 11 de octubre del 2018, se remite por parte de la Subsecretaria de Inversión de la ex Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, el conocimiento del cronograma valorado actualizado del proyecto "Investigación Geológica y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales en Territorio Ecuatoriano"-IIGE, por un monto de USD 65'472.243,33 financiados con recursos fiscales para el periodo 2014 – 2022.

Con Oficio Nro. STPE-SPN-2020-0899-OF, de 27 de octubre de 2020, la Subsecretaria de Planificación Nacional de la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, acusa recibo de la notificación de la carga de la información realizada por el Instituto de Investigación Geológico y Energético en el SIPeIP, del mencionado proyecto de inversión, por un monto de USD 91'503.923,33 debido a la inclusión de una nueva fuente de financiamiento al presupuesto del proyecto proveniente del crédito externo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo – BID; por un periodo 2021 – 2025.

Mediante Oficio Nro. SNP-SPN-2021-1312-OF del 29 de diciembre la Secretaría Nacional de Planificación remite el Dictamen de actualización de prioridad, por alineación al Plan de Creación de Oportunidades al referido proyecto por un monto de 91'503.923,33 para el periodo 2014-2025.

A través de Memorando Nro. IIGE-DPL-2023-0010-M de 12 de enero de 2023, la Máxima Autoridad del IIGE aprobó el Plan Operativo Anual de Gasto No Permanente Institucional para el año 2023.

Mediante Memorando Nro . IIGE-ST-2023-0040-M de 07 de febrero de 2023, la Subdirección técnica del IIGE solicita la Reforma POA Nro. IGTE 001 2023 y PAC Nro. IGTE 001 2023 del Proyecto "Investigación Geológica y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales en el Territorio Ecuatoriano".

Mediante Memorando Nro. IIGE-ST-2023-0058-M de 23 de febrero de 2023, la Subdirección técnica del IIGE solicita la Reforma POA Nro. IGTE 002 2023 del Proyecto IGTE.

Instituto de Investigación Geológico y Energético

Dirección: Av. de la República E7-263 y Diego de Almagro, Edificio Sky
Código postal: 170518 / Quito-Ecuador
Teléfono: +593-2 393 1390
www.geoenergia.gob.ec



Instituto de Investigación Geológico y Energético	INFORME JUSTIFICATIVO	Versión 01
	Informe Justificativo para la Reforma POA Nro. IGTE 006 2023 y PAC Nro. IGTE 003 2023	Página 4 de 12

Mediante Memorando Nro. IIGE-ST-2023-0095-M de 07 de marzo de 2023, la Subdirección técnica del IIGE solicita la Reforma POA Nro. IGTE 003 2023 del Proyecto IGTE.

Mediante Memorando Nro. IIGE-DGI-2023-0078-M de 10 de abril de 2023, la Subdirección técnica del IIGE solicita la Reforma POA Nro. IGTE 004 2023 del Proyecto IGTE.

Mediante Memorando Nro. IIGE-DGI-2023-0094-M de 14 de abril de 2023, la Subdirección técnica del IIGE solicita la Reforma POA Nro. IGTE 005 2023 y PAC Nro. IGTE 002 del Proyecto IGTE.

PAC

El artículo 43 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública – RGLOSNCPP, establece: “(...) Las entidades contratantes podrán modificar el PAC a través de una resolución administrativa debidamente motivada, siempre y cuando tales reformas obedezcan a una justificación técnica y económica, o por causas de caso fortuito o fuerza mayor debidamente sustentadas.”

2. ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN DE AFECTACIÓN DE LA REFORMA

2.1. Justificación reforma POA y/o flujo de caja

2.1.1. Asignación Presupuestaria por grupo de gasto

El presupuesto vigente está distribuido de la siguiente manera:

Programa Institucional: 57

Proyecto: 001

Fuente: 202- Préstamos Externos

Grupo de gasto	71- Gastos en personal para inversión	73- Bienes y servicios para inversión	77- Otros gastos de inversión	84- Bienes Muebles	Total
Asignado	874.800,29	9.229.695,58	24.547,24	315.378,63	10.444.421,74

Instituto de Investigación Geológico y Energético	INFORME JUSTIFICATIVO	Versión 01
	Informe Justificativo para la Reforma POA Nro. IGTE 006 2023 y PAC Nro. IGTE 003 2023	Página 5 de 12

2.1.2. Justificación Modificación

A través del presente informe justificativo, el Proyecto de “Investigación Geológica y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales en el Territorio Ecuatoriano-IGTE”, plantea la siguiente reforma presupuestaria al POA, debido a que:

Reforma al flujo de caja:

Para el mes de abril se encontraba programados \$ 115.374,77; se ejecutó \$75.996,16 no se ejecutaron \$ 39.378,61 los mismos que afectaron las siguientes actividades:

COMP	ACT.	SUBTAREA	ITEM	PROGRAMADO	EJECUTADO	SIN EJECUTAR	COMENTARIO
C1	A1.1	Seguros vehículos	770201	19.500,00	0,00	19.500,00	Existieron inconvenientes con los proveedores en la etapa de entrega de ofertas que se plantea la reforma al flujo para redistribuir los valores para el mes de mayo.
C1	A1.2	Pago Décimo Tercer Sueldo	710203	5.292,40	4.810,65	481,75	Al iniciar el mes no se logró contratar a dos técnicos (1 SP7 y 1 SPA4), por inconvenientes presentados en la vinculación de los funcionarios. También en el mes de marzo se desvincularon 3 técnicos (1SP1, 1SP5 y 1 SP6), por tanto, hasta que se regularice este proceso para el mes de abril no se realizó el reemplazo de ellos.
C1	A1.2	Pago decimocuarto sueldo	710204	2.250,00	2.062,50	187,50	
C1	A1.2	Pago servicios personales por contrato	710510	63.509,00	57.728,00	5.781,00	
C1	A1.2	Pago aporte patronal	710601	6.128,54	5.570,89	557,65	
C1	A1.2	Pago fondos de reserva	710602	5.292,40	2.388,41	2.903,99	
C1	A1.2						

Instituto de Investigación Geológico y Energético

Dirección: Av. de la República E7-263 y Diego de Almagro, Edificio Sky

Código postal: 170518 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2 393 1390

www.geoenergia.gob.ec



Instituto de Investigación Geológico y Energético	INFORME JUSTIFICATIVO	Versión 01
	Informe Justificativo para la Reforma POA Nro. IGTE 006 2023 y PAC Nro. IGTE 003 2023	Página 6 de 12

COMP	ACT.	SUBTAREA	ITEM	PROGRAMADO	EJECUTADO	SIN EJECUTAR	COMENTARIO
C1	A1.3	Viáticos al interior para la Socialización y difusión del proyecto	730303	6.000,00	0,00	6.000,00	Debido a que los técnicos responsables de esta actividad retornaron el fin de abril de sus actividades de campo, esta acción limito la rendición de anticipo de viáticos, por lo que se ejecutara en 1 mes de noviembre.
C1	A1.2	Especialista de Adquisiciones	730601	2.399,06	0,00	2.399,06	No se ejecuta \$3.966,72 debido a que no se ha conformado la UGP del IIGE con recursos del Préstamo BID Nro. 4989/OC-EC (EC-L1257), estas adquisiciones al momento se encuentran en la etapa precontractual completándose la fase de adjudicación de contratos, sin embargo, los seleccionados no aceptan la contratación y el proceso debe iniciarse nuevamente limitando su ejecución.
C1	A1.2	Analista de Coordinación de Proyecto	730601	1.567,66	0,00	1.567,66	

Instituto de Investigación Geológico y Energético

Dirección: Av. de la República E7-263 y Diego de Almagro, Edificio Sky
 Código postal: 170518 / Quito-Ecuador
 Teléfono: +593-2 393 1390
www.geoenergia.gob.ec



Instituto de Investigación Geológico y Energético	INFORME JUSTIFICATIVO	Versión 01
	Informe Justificativo para la Reforma POA Nro. IGTE 006 2023 y PAC Nro. IGTE 003 2023	Página 7 de 12

Adicional, debido a los retrasos en la obtención de cotizaciones, la creación del fondo rotativo y la reprogramación de las salidas de servicios institucionales se reprograma el flujo del mes de mayo al mes de junio de las siguientes actividades y subtareas:

COMP	ACT.	SUBTAREA	ITEM	MONTO
C1.	A1.1	Abastecimiento de combustible	730255	20.000,00
C1.	A1.3	Contratación de guías, jornaleros, entre otros; en lugares de difícil acceso para la Socialización y difusión del proyecto	730221	300,00
C1.	A1.7	Viáticos al interior para el levantamiento de información geológica en la cordillera oriental y zona subandina	730303	51.260,00
C1.	A1.7	Mantenimientos emergentes durante el levantamiento de información geológica en la cordillera oriental y zona subandina	730405	540,00
C1.	A1.7	Abastecimiento de combustible durante el levantamiento de información geológica en la cordillera oriental y zona subandina	730255	900,00
C1.	A1.7	Pago de peajes durante el levantamiento de información geológica en la cordillera oriental y zona subandina	770102	110,00
C2.	A2.3.	Contratación de guías, jornaleros, entre otros; en lugares de difícil acceso en el levantamiento de información geoquímica	730221	1.000,00
C2.	A2.4.	Contratación de guías, jornaleros, entre otros; en lugares de difícil acceso en el levantamiento de información de ocurrencias minerales	730221	1.600,00

Reforma presupuestaria: Se prioriza las actividades de gabinete y campo y se redistribuye los valores, toda vez que ya se cuenta con la validación de ítems y proformas actualizadas conforme al siguiente detalle:

- Considerando que de parte del MEF se autoriza la emisión de certificación presupuestaria para el grupo 7308, se utiliza \$ 5.000,00 del ítem 730221, A1.7, Subtarea “Contratación de guías, jornaleros, entre otros; en lugares de difícil acceso para el levantamiento de información geológica en la cordillera oriental y zona subandina”; debido que hasta la fecha el MEF no aprueba la creación del fondo rotativo. Por tanto, esta modificación incrementará su valor a las subtareas:

COMP	ACT.	SUBTAREA	ITEM	MONTO
C1.	A1.3	Mantenimientos emergentes durante la Socialización y difusión del proyecto	730803	300,00
			730813	700,00
C1.	A1.6	Mantenimientos emergentes durante el levantamiento de información geológica en la cordillera occidental, zona costanera y cuenca amazónica.	730803	300,00
			730813	700,00
C1.	A1.7	Mantenimientos emergentes durante el levantamiento de información geológica en la cordillera oriental y zona subandina	730803	300,00
			730813	700,00
C2.	A2.3.	Mantenimientos emergentes durante Levantamiento, Procesamiento e interpretación de datos de geoquímica, en la Cordillera Oriental y Zona Subandina.	730803	300,00
			730813	700,00
C2.	A2.4	Mantenimientos emergentes durante el Estudio Técnico de prospección de zonas con ocurrencias minerales	730803	300,00
			730813	700,00
			TOTAL	5.000,00

Instituto de Investigación Geológico y Energético

Dirección: Av. de la República E7-263 y Diego de Almagro, Edificio Sky
 Código postal: 170518 / Quito-Ecuador
 Teléfono: +593-2 393 1390
 www.geoenergia.gob.ec



Instituto de Investigación Geológico y Energético	INFORME JUSTIFICATIVO	Versión 01
	Informe Justificativo para la Reforma POA Nro. IGTE 006 2023 y PAC Nro. IGTE 003 2023	Página 8 de 12

- Conforme a la validación de ítem presupuestario por segunda vez la Dirección Administrativa Financiera a través de las tres áreas Bienes, Contabilidad y Presupuesto solicitaron el desglose de precios de los accesorios y al contar con una nueva cotización es necesario realizar la siguiente reforma:

a) C3 A3.1 sub tarea *Adquisición de equipos portátiles y de escritorio workstation para los servidores de los proyectos de Investigación Geológica y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales en el Territorio Ecuatoriano y el Proyecto de Zonificación Geotécnica de las ciudades Zaruma y Portovelo*. Para esta sub tarea se cuenta con un disponible de \$121.190,00 en el ítem 840107, sin embargo, es necesario incluir el ítem 730813 por un monto de \$1.850,00 para esto se considera la siguiente afectación presupuestaria

- Se disminuye \$ 965,00 del ítem 840107, del mismo proceso
- Se incrementa \$850,00 del ítem 730105 de la Contratación del servicio de telefonía satelital para el trabajo en campo.
- Se incrementa \$35,00 del ítem 730221 de la Contratación de guías, jornaleros, entre otros; en lugares de difícil acceso

Para esta sub tarea se asignara a través de la presente reforma \$120.225,00 ítem 840107 y 1.850,00 ítem 730813

b) C3 A3.1 sub tarea “*Contratación del servicio de telefonía satelital para el trabajo en campo. del Proyecto Investigación Geológica y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales en el Territorio Ecuatoriano*” Para esta sub tarea se cuenta con un disponible de \$ 6.750,00 de los cuales, se distribuirán en las siguientes actividades:

- Se incrementa \$850,00 ítem 730813 de la Adquisición de equipos portátiles y de escritorio Workstation para los servidores de los proyectos del IIGE
- Se modifica el nombre de esta tarea a *Adquisición de 2 teléfonos satelitales y minutos para el Proyecto de Investigación Geológica y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales en el Territorio Ecuatoriano* y se redistribuye \$2.300,00 en el ítem 730105, \$40,00 en el ítem 730813 y \$ 3.560, en el ítem 840104 .

Instituto de Investigación Geológico y Energético	INFORME JUSTIFICATIVO	Versión 01
	Informe Justificativo para la Reforma POA Nro. IGTE 006 2023 y PAC Nro. IGTE 003 2023	Página 9 de 12

- Conforme a la revisión de los documentos preparatorios es necesario modificar:
 - El objeto de la *Adquisición de insumos para la elaboración de secciones petrográficas necesarios para el análisis de muestras del Proyecto de Investigación Geológica y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales en el Territorio Ecuatoriano* “a *Adquisición de insumos para la elaboración de secciones petrográficas necesarias para la ejecución del Proyecto de Investigación Geológica y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales en el Territorio Ecuatoriano*”; debido a que los insumos serán específicamente utilizados en el área de preparación de muestras, únicamente son útiles para elaborar las secciones petrográficas del proyecto.
 - Cambiar el cuatrimestre de C1 a C2 para la Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del IIGE, debido a que no se cuenta con el estudio de mercado por la falta de cotizaciones.

Bajo este contexto, se pone a consideración la presente reforma en el anexo 1 se detalla la modificación presupuestaria al POA del proyecto. Cabe mencionar que esta reforma no afecta las actividades del proyecto.

2.2. Justificación reforma PAC

2.2.1. Justificación técnica

Mediante Resolución Nro.DAF-2023-003 de fecha 13 de enero de 2023, el IIGE publica el Plan Anual de Contratación - PAC institucional conforme a la normativa vigente.

El referido Proyecto, para alcanzar las metas propuestas en el presente ejercicio fiscal necesita modificar los siguientes procesos de contratación pública vinculados con las actividades 1.1, 1.9 y 3.1 del proyecto; en razón a que, en el primer cuatrimestre, el proyecto realizó un análisis de todos los procesos planificados y registrados en un inicio, así como priorizó necesidades y solventó requerimiento del proyecto sin ejecutar procesos de contratación.

Adicionalmente, a la fecha se cuenta con el presupuesto referencial, validación de ítems y estructura presupuestaria principalmente. Por lo que, será necesario cambiar de cuatrimestre, modificar denominación de objetos de contrato, eliminación de procesos, inclusión de procesos con cambios en partidas presupuestarias después de que, se priorizaron necesidades para el proyecto.

Proceso de Contratación Publica	Acción	Comentario
Adquisición de equipos portátiles y de escritorio workstation para los servidores de los proyectos de Investigación Geológica y Disponibilidad de Ocurrencias	Modificación 1 <ul style="list-style-type: none"> • Ítems • Incremento al monto 	El ítem presupuestario para este proceso es de \$121.190,00 en el ítem 840107 sin embargo debido a la validación de ítem presupuestario por segunda vez la Dirección Administrativa Financiera a través de las tres áreas

Instituto de Investigación Geológico y Energético

Dirección: Av. de la República E7-263 y Diego de Almagro, Edificio Sky
 Código postal: 170518 / Quito-Ecuador
 Teléfono: +593-2 393 1390
 www.geoenergia.gob.ec



Instituto de Investigación Geológico y Energético	INFORME JUSTIFICATIVO	Versión 01
	Informe Justificativo para la Reforma POA Nro. IGTE 006 2023 y PAC Nro. IGTE 003 2023	Página 10 de 12

Proceso de Contratación Pública	Acción	Comentario
de Recursos Minerales en el Territorio Ecuatoriano y el Proyecto de Zonificación Geotécnica de las ciudades Zaruma y Portovelo		bienes, Contabilidad y Presupuesto solicitaron el desglose de precios de los accesorios por lo que el valor del ítem asignado debe modificarse en los siguientes ítems: 840107 \$120.225,00 y 730813 \$1.850,00
Contratación del servicio de telefonía satelital para el trabajo en campo. del Proyecto Investigación Geológica y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales en el Territorio Ecuatoriano	Modificación 2 <ul style="list-style-type: none"> • Ítems • Disminución al monto • Modificación CPC 	Está programada para el segundo cuatrimestre, con la partida 730105, sin embargo, se deberá cambiar el nombre del proceso "Adquisición de 2 teléfonos satelitales y minutos para el Proyecto de Investigación Geológica y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales en el Territorio Ecuatoriano" por lo que se deberá redistribuir e incrementar en las partidas 840104 \$3.560,00, 730813 \$40,00 y 730105 \$2.300,00.
Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del IIGE	Modificación 3 <ul style="list-style-type: none"> • Cambio de Cuatrimestre 	Está programada para el primer cuatrimestre, sin embargo, este proceso debe modificarse al segundo cuatrimestre ya que no se cuenta con el estudio de mercado por la falta de cotizaciones, puesto que este proceso se unifico con la necesidad de Gasto Corriente y no ha existido la apertura por parte de los proveedores que abarquen el servicio del parque automotor del IIGE.
Adquisición de insumos para la elaboración de secciones petrográficas necesarios para el análisis de muestras del proyecto de Investigación Geológico y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales en el Territorio Ecuatoriano	Modificación 4 <ul style="list-style-type: none"> • Cambio de Objeto 	Debido a que los insumos serán específicamente utilizados en el área de preparación de muestras, únicamente son útiles para elaborar las secciones petrográficas del proyecto por tanto es necesario modificar el objeto de contrato.

2.2.2. Justificación económica

Proceso de Contratación Pública	Comentario
Adquisición de equipos portátiles y de escritorio workstation para los servidores de los proyectos de Investigación Geológica y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales en el Territorio Ecuatoriano y el Proyecto de Zonificación Geotécnica de las ciudades Zaruma y Portovelo	Para este proceso se realiza la presente modificación presupuestaria para incluir el ítem 730813 por un valor de \$1.850,00 y disminuir \$965,00 del ítem 840107. Resultando un cambio en le PAC de \$120.225,00 al ítem 840107 y \$1.850,00 en el ítem 730813

Instituto de Investigación Geológico y Energético

Dirección: Av. de la República E7-263 y Diego de Almagro, Edificio Sky

Código postal: 170518 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2 393 1390

www.geoenergia.gob.ec



Instituto de Investigación Geológico y Energético	INFORME JUSTIFICATIVO	Versión 01
	Informe Justificativo para la Reforma POA Nro. IGTE 006 2023 y PAC Nro. IGTE 003 2023	Página 11 de 12

Proceso de Contratación Pública	Comentario
Contratación del servicio de telefonía satelital para el trabajo en campo. del Proyecto Investigación Geológica y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales en el Territorio Ecuatoriano	Cambio de Objeto de contrato a “ <i>Adquisición de 2 teléfonos satelitales y minutos para el Proyecto de Investigación Geológica y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales en el Territorio Ecuatoriano</i> ” y modificación de los montos por \$2.300,00 en el ítem 730105, \$40,00 en el ítem 730813 y \$ 3.560, en el ítem 840104, conforme a lo detallado en la reforma presupuestaria de este informe.
Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del IIGE	Este proceso cuenta con la asignación presupuestaria en los ítems 730405 \$15.000,00 y 730813 \$50.000,00; sin embargo, este proceso
Adquisición de insumos para la elaboración de secciones petrográficas necesarios para el análisis de muestras del proyecto de Investigación Geológica y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales en el Territorio Ecuatoriano	Este proceso cuenta con asignación presupuestaria de \$10.000, en el ítem 730829 adicional es necesario modificar el objeto de contratación a : <i>Adquisición de insumos para la elaboración de secciones petrográficas necesarias para la ejecución del Proyecto de Investigación Geológica y Disponibilidad de Ocurrencias de Recursos Minerales en el Territorio Ecuatoriano</i> ”.

Como se puede apreciar en los cuadros anteriores, el proyecto cuenta con recursos financieros para solventar la necesidad del mismo, modificando e incluyendo procedimientos de contratación para ser ejecutados y lograr cumplir con objetivos y metas planteados en el presente ejercicio fiscal.

3. CONCLUSIONES

- Es necesario reformar el POA y PAC del proyecto, por cuanto se debe dar continuidad a los compromisos adquiridos por el IIGE, mismos que serán ejecutados por el proyecto.

4. RECOMENDACIONES

Una vez que se ha identificado la necesidad técnica y económica para la reforma al POA y PAC del proyecto IGTE, se recomienda, aprobar el presente informe, y realizar los cambios requeridos.

5. ANEXOS

- Anexo 1- Detalle de la Reforma al POA Nro. IGTE 006 2023.
- Anexo 2 - POA reformado

Instituto de Investigación Geológico y Energético	INFORME JUSTIFICATIVO	Versión 01
	Informe Justificativo para la Reforma POA Nro. IGTE 006 2023 y PAC Nro. IGTE 003 2023	Página 12 de 12

- Anexo 3 – Detalle reforma PAC Nro. IGTE 003 2023
- Anexo 4- Cédula presupuestaria a la fecha de la solicitud.
- Anexo 5- Proformas, correos de validación de ítems de DAF

6. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

Elaborado Por:	Ing. Carmen Sánchez Analista Técnico 3	
Revisado Por:	Mgs. Washington Lomas Líder del Proyecto	
Aprobado Por:	Ing. Erwin Larreta Director de Gestión de la Información	

Instituto de Investigación Geológico y Energético

Dirección: Av. de la República E7-263 y Diego de Almagro, Edificio Sky
 Código postal: 170518 / Quito-Ecuador
 Teléfono: +593-2 393 1390
www.geoenergia.gob.ec

